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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа студента С.С. Аникина на тему «Реконструкция 
участка магистрального нефтепровода» состоит из 83 листов расчетно-
пояснительной записки, 26 использованных источников, 6 листов 
графического материала, представленные в виде плакатов 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, НЕФТЕПРОВОД, БАЙПАС, ТРУБОУКЛАДЧИК. 
Работа состоит в разработке технологии реконструкции участка 
магистрального нефтепровода. 
Технологическая часть бакалаврской работы содержит сведения о месте 
проведения работ и его климате. Описаны подготовительные, земляные, 
сварочные, изоляционные работы, очистка и испытание конденсатопровода. 
Установка свай, а также надземных опор. Установка байпасной линии. 
Приведены расчеты сварочно-монтажных работ, рассчитаны 
прочностные характеристики трубопровода. 
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» описаны правила 
безопасности при проведении сварочных работ, меры обеспечения 
электробезопасности. Так же произведен расчет освещенности рабочей 
площадки при проведении работ в ночное время 
В экономической части работы рассчитаны затраты на проведение 
реконструкции участка магистрального нефтепровода. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современное состояние нефтепроводного транспорта характеризуется 
длительным сроком эксплуатации и снижением загрузки ряда магистральных 
нефтепроводов. Обеспечение стабильного функционирования магистральных 
нефтепроводов, а также поддержание их надежной и безопасной работы 
входят в ряд первоочередных задач эксплуатации нефтепроводной системы. 
Обеспечение эффективной и надежной работы магистральных 
нефтепроводов может быть достигнуто проведением капитального ремонта, 
реновации оборудования и реконструкции. Однако капитальный ремонт и 
реновация оборудования лишь поддерживают проектное техническое 
состояние и технико-экономические показатели объектов. Реконструкция, 
которая проводится на основе современных технических решений, позволяет 
добиться улучшения технико-экономических показателей, заложенных в 
проекте магистрального нефтепровода. 
Вечномерзлые грунты обладают рядом особенностей, делающих их 
весьма неблагоприятными для любого строительства, в том числе и 
трубопроводного. Основным строительным недостатком вечномерзлых 
грунтов является изменчивость их несущей способности в очень широких 
пределах. При отрицательной температуре они могут воспринимать весьма 
большие нагрузки без заметных деформаций, а при нулевой и тем более 
положительной температуре, они теряют несущую способность и 
разжижаются. При повторном замерзании грунты вспучиваются, 
растрескиваются, что может привести к разрушениям трубопроводных 
конструкций, расположенных в таком грунте. Это требует принятия 
специальных защитных мер, конструктивного или технологического 
характера. 
Реконструкция магистрального нефтепровода в данном случае 
заключается в прокладывании трубопровода надземным методом на участке 
протяженностью 23,28 км. 
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10 
 
 
 
 
 
 
  
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
2 Технологическая часть 
 
2.1 Подготовительные работы 
 
К работам подготовительного периода относятся: 
-извещение службы технического надзора о времени готовности 
подрядчика; 
-сдача-приемка заказчиком подрядчику геодезической разбивочной 
основы и проведениегеодезических разбивочных работ с составлением акта 
на закрепление разбивки осей свай; 
-отвод территории для размещения временного строительного 
хозяйства и зоныпроизводства строительных работ; 
-уточнение и закрепление на местности существующих подземных 
коммуникаций; 
-доставка строительной техники, оборудования и строительных 
материалов; 
-устройство технологических проездов, временных переездов через 
подземныекоммуникации; 
-организация временного строительного хозяйства, решение вопросов 
быта рабочих; 
-расчистка от растительности и планировка полосы отвода; 
-организация системы связи. 
-обеспечение проектной и нормативной документацией. 
-получить письменное разрешение на производство работ по 
установленной форме; 
-коридор для продвижения строительной техники. 
-приказом должны быть назначены ответственные лица, за проведение 
строительныхработ, прошедшие обучение и проверку знаний. 
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-персонал, участвующий в выполнении работ, должен быть обучен и 
аттестован по всемвидам работ, проводимых на строительстве, а также 
проинструктирован безопасным приемам иметодам работ. 
-машины и механизмы, применяемые при строительных работах, 
должны быть висправном состоянии, испытаны и аттестованы, по их 
технической эксплуатации и иметьсоответствующие записи в паспорте. 
-сварочное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с РД 
03-614-03«Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 
монтаже, ремонте иреконструкции технических устройств для опасных 
производств». 
При выполнении строительно-монтажных работ с применением 
грузоподъемной техники,подрядная организация в соответствии с РД-11-06-
2007 «Методические рекомендации о порядкеразработки проектов 
производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
картпогрузочно-разгрузочных работ» дополнительно разрабатывает и 
утверждает проектпроизводства работ грузоподъемными кранами (ППРк), 
проводит экспертизу промышленнойбезопасности и регистрирует 
заключение экспертизы ППРк в территориальном органеРостехнадзора. 
Выполнять работы подготовительного периода следует в соответствии 
с требованиямиСНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть II. Строительное производство. 
 
2.2 Расчистка территории строительства от снега и 
лесорастительности 
 
В соответствии с нормами отвода СН 453-73, а также с учетом 
принятых проектных решенийширина полосы отвода составляет для 
нефтепровода – 28,0 м. 
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Расчистка площадки строительства от снега, леса должна 
производиться в соответствии сустановленными границами полосы отвода. В 
зимнее время очистку полосы от леса выполняютв два этапа. Вначале 
очищают зону для проезда транспорта и работы строительных машин, затем 
очищают оставшуюся полосу и выполняют корчевку пней, в местах 
устройства фундаментов. На остальной полосе отвода срезка деревьев 
производится под уровень земли. 
До начала работ по расчистке строительной полосы от леса 
предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и 
подготовительных работ: 
-получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов 
(лесопорубочногобилета); 
-получение разрешения на право производства работ в зоне 
расположения действующихподземных коммуникаций и ВЛЭП от 
организаций, эксплуатирующих эти коммуникации; 
-назначение лиц ответственных за качественное и безопасное 
производство работ; 
-определение мест для разделочных площадок; 
-разметка границ строительной полосы окраской деревьев, не 
подлежащих спиливанию; 
-обеспечение рабочих техникой, механизированным и ручным 
инструментом, приспособлениями и приведение их в состояние технической 
готовности; 
-обеспечение рабочих техникой, механизированным и ручным 
инструментом, приспособлениями и приведение их в состояние технической 
готовности; 
-обеспечение участков работ бытовыми помещениями, средствами 
медицинской помощи,питьевой водой, противопожарным оборудованием и 
средствами связи; 
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-укомплектование бригад обученными рабочими и аттестованными на 
знание безопаснойтехнологии работ, охраны и безопасности труда, 
промышленной безопасности; 
-инструктаж рабочих по охране и безопасности труда, 
производственной санитарии и правилами пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации (вводный и на рабочем месте); 
Расчистку строительной полосы от лесорастительности производить в 
границах полосыотвода. 
Расчистку строительной полосы от тонкомерного леса (подлесок, 
кустарник) и мелкоголеса производить бульдозером (кусторезом). 
Валку леса средней крупности и крупного производить 
бензомоторными пилами. 
Для валки леса бензомоторными пилами строительную полосу 
разбивают на захватки параллельные оси трассы. Ширина захватки должна 
быть 5-8 м, длина 300-400 м. Валку лесаначинают на захватке, примыкающей 
к трелевочному волоку. На равнинной местности территория от места валки 
на расстоянии двойной высоты древостоя, но не менее 50м является опасной 
зоной. До начала выполнения основных работ по валке леса должна быть 
выполнена предварительная подготовка полосы вырубки, включающая 
приземление опасных (гнилых, сухостойных, зависших) деревьев, разметку 
магистральных и пасечных волоков. 
Валка деревьев в горной местности производится в направлении снизу 
-
тупить к обрезке сучьев 
безмоторными пилами поваленные деревья, при обрубкесучьев для 
необходимопредварительно надежно закрепить к растущим деревьям или к 
устойчивым пням. 
Раскряжевку хлыстов бензомоторной пилой следует выполнять только 
с нагорной стороны склона. 
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Уборку строительной полосы от спиленных и очищенных от сучьев 
деревьев (хлыстов)производить трелевочным трактором по предварительно 
подготовленному волоку. При подготовке трелевочного волока убирают 
деревья, крупные камни и валежник, вырубают кустарник иподрост, срезают 
пни и кочки заподлицо с землей, засыпают ямы, устраивают и планируют 
волоки. Ширина подготовленного волока должна быть не менее 7м. Волоки, 
проложенные поперек склона горы, в поперечном сечении должны быть 
горизонтальными. 
Хлысты собираются в специально отведенном месте и разделываются 
на бревна стандартных размеров, в том числе для устройства лежневых 
дорог. 
Закрепление деревьев и собирание их в пачки для трелевки 
осуществлять с помощью специального приспособления – чокера, которой 
присоединяется к тросу лебедки трелевочноготрактора. Подтягиванием троса 
пачка хлыстов затягивается на щит машины и в таком видетранспортируется 
к разделочной площадке. При движении с пачкой необходимо избегать 
крутых поворотов и объезжать высокие пни, валуны, ямы и другие 
препятствия. 
Все порубочные остатки (сучья, пни) складируются на расстоянии не 
менее 50-100м отразделочной площадки и границ окружающего леса в 
полосе отвода для последующего вывозадля утилизации по согласованию с 
Заказчиком.[1] 
 
2.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 
 
Для приема материалов, оборудования и других строительных грузов 
используется железнодорожная станция Коротчаево. 
Погрузочно – разгрузочные работы на ж.д. станции производятся по 
следующей схеме: 
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-строительные материалы и оборудование будут поступать на 
подъездные пути и разгружаться на прирельсовых разгрузочных площадках; 
-погрузка труб на транспортные средства (плетевозы) и 
транспортировка их на ТСБ и навременные площадки складирования. ТСБ 
будет расположена на 374,6 км трассы нефтепровода. 
Подъезд к участку осуществляется по федеральной автомобильной 
дороге «Сургут–Салехард» до станции «Пуровск», затем по автомобильной 
дороге до н.п. Тарко-Сале и далее докм 500 трассы магистрального 
нефтепровода «Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе» 
поавтомобильной дороге с твердым покрытием круглогодичного действия. 
Погрузка, разгрузка и складирование изолированных труб будет 
производиться таким образом, чтобы избежать их соударения, волочения по 
земле и пониже лежащим трубам. 
Трубы при складировании в штабель укладываются в «седло» высотой 
не более 3м. 
При укладке труб в штабель необходимо соблюдать следующие 
требования: 
-нижний ряд штабеля должен быть уложен на спланированную 
площадку, оборудованнуюинвентарными деревянными прокладками, 
обшитыми мягкими накладками. Уклоны для площадок складирования 
должны быть не более 1,5-2,0°; 
-трубы нижнего ряда должны быть зафиксированы от бокового 
смещения клиньями (упорами), подогнанными к диаметру трубы; 
-между рядами труб в 3-х местах (по концам и в середине) укладывают 
прокладки из прорезиненной ткани шириной не менее 100мм, толщиной не 
менее 10мм; 
-между смежными штабелями труб должны быть оставлены проходы 
шириной не менее1м; 
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Плетевозы должны оборудоваться защитными приспособлениями, 
предохраняющими изоляционное покрытие труб от непосредственного 
контакта с металлическим ложементом. 
Во избежание поперечного перемещения труб на автотягаче и прицепе-
роспуске ее следуетувязывать поясами из транспортерной ленты или другого 
эластичного и прочного материала. 
Во избежание перемещения труб во время движения их следует 
скрепить с обоих концовстопорными крюками. Стопорные крюки должны 
быть в натянутом положении. 
Доставка труб и плетей с базы на участки с уклонами не более 10-12° 
производится плетевозами на базе автомобилей. 
Транспортировка одиночных труб от площадки временного хранения к 
месту монтажа будет производиться на стреле трубоукладчика после 
готовности опор. 
Разгрузка и раскладка труб на трассе предусматривает: 
-погрузку труб трубоукладчиком (автокраном) из временной площадки 
складирования наплетевоз; 
-разгрузку и раскладку изолированных труб трубоукладчиком 
(автокраном) по трассе. Разгрузку и раскладку изолированных труб на трассе 
производить трубоукладчиком или автокраном в следующем 
технологическом порядке: 
-трубоукладчик или автокран устанавливают в рабочее положение; 
-крюк автокрана или трубоукладчика подают на середину выгружаемой 
трубы и стропуютее с помощью мягкого полотенца или траверсы; 
-трубы выгружают с плетевоза и укладывают на раскладочные опоры 
под углом к оситрубопровода. 
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2.4 Установка свайных фундаментов 
 
Работы по устройству свайных фундаментов и опор под трубопровод 
должны проводитьсяв соответствии со СП 45.13330.2012 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты», ГОСТ23118-2012 «Конструкции 
стальные строительные. Общие технические условия», СП70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции». 
Состав основных операций по устройству опор: 
-бурение скважин; 
-монтаж свайных фундаментов (буро-опускной, буро-забивной 
методы); 
-монтаж металлических опор под нефтепровод; 
-крепление на стойках подвижных или неподвижных опор под 
трубопроводы. 
В соответствии с рабочим проектом, в качестве фундаментов под 
нефтепровод принятысваи из стальных труб диаметром 325х10 мм и 426х10 
мм в соответствии с ГОСТ 8732-78. 
Длина свай принята в соответствии с проектом от 9 до 20 метров. 
Сваи поставляются на место монтажа в готовом виде. 
Трубы для свай должны сопровождаться документом о качестве, в 
котором должны бытьуказаны: 
-наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
-номер и дата выдачи документа; 
-номер партии. 
Способ погружения свай в многолетнемерзлые грунты принят 
буроопускной впредварительно пробуренные лидерные скважины.[2] 
Лидерную скважину выполнять: 
-на глубину сезонного промерзания (не менее 3,5 м) диаметром, 
превышающим диаметрсваи не менее, чем на 100мм. 
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-ниже глубины промерзания, на всю глубину погружения, диаметром, 
меньшим диаметрасваи на 20 мм. 
Способ погружения свай в талые грунты принят бурозабивной в 
предварительнопробуренные лидерные скважины. Лидерную скважину 
выполнить на глубину сезонного промерзания (не более 3,5 м) диаметром, 
превышающим диаметр сваи не менее, чем на 100мм. Далее свая забивается в 
грунт. 
До погружения в грунт боковая поверхность свай-труб на длину 3,5 м 
от поверхностиземли и металлоконструкции, соприкасающиеся с грунтом, 
покрываются битумно-резиновоймастикой марки МБР-65. 
В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в 
их полости, а такжедля улучшения антикоррозионных условий, полости свай 
после установки должны заполнятьсясухой цементно-песчаной смесью. 
После установки свай на проектные высотные отметки излишки 
срезаются газосваркой. 
Работы по бурению скважин и погружению свай, а также контроль за 
получением отказовсвай и их замеров должны быть освидетельствованы с 
составлением актов скрытых работ. 
Перед серийным устройством провести испытание контрольных свай 
статическим нагружением согласно требований ГОСТ 5686-2012. 
Результаты приемки пробуренных скважин и установленных в них свай 
оформляют актомс участием технадзора Заказчика, который является 
основанием для начала строительстватрубопровода на свайных опорах. 
 
2.5 Монтаж металлоконструкций опор 
 
До начала работ по монтажу трубных опор должны быть 
выполнены следующиеорганизационно-технические мероприятия и 
подготовительные работы: 
-построен вдольтрассовый технологический проезд; 
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-выполнена забивка свай; 
-установлены в проектное положение гильзы термостабилизаторов, 
полость свай заполнена цементно-песчаной смесью; 
-доставлены на трассу элементы трубных опор (оголовки свай и 
ригели); 
-назначены лица, ответственные за качественное и безопасное 
производство работ; 
-проведено обучение и аттестация работающих на право выполнения 
работ по монтажуметаллоконструкций и укладки трубопровода на опоры; 
-размещены в зоне производства работ необходимые механизмы, 
инвентарь иприспособления; 
-установлены в зоне производства работ передвижные вагон - домики 
для работающих ихранения инструмента, инвентаря и приспособлений. 
При монтаже ригелей следует в базовых условиях предварительно 
изготовить основныеэлементы (заготовки) ригелей для самых массовых опор. 
При транспортировке ригельных заготовок автотранспортом в кузове 
они должны бытьуложены на подкладки и прокладки и надежно закреплены 
от продольных и поперечныхперемещений при движении автомобиля. 
Готовые ригельные элементы при складировании в трассовых условиях 
должны бытьуложены на деревянные подкладки, а между ярусами должны 
быть проложены деревянныепрокладки (доски из мягких пород дерева). 
Прокладки должны быть толщиной не менее 30 мм. 
При многоярусном складировании однотипных заготовок подкладки и 
прокладки должнырасполагаться по одной вертикальной линии. 
Оголовки (пластины) свайных опор хранятся и транспортируются в 
деревянных ящиках. Водин ящик укладываются пластины одинакового 
размера. 
Запрещается перемещать готовые ригельные заготовки в трассовых 
условиях волоком. 
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Монтаж оголовков свай производится с помощью 
трубоукладчика ТГ-301 и кольцевогостропа. 
На монтажной площадке выполняется сборка заготовок ригеля 
(конструкции балок итраверс) в укрупненные узлы. Конструкции 
заготовок ригеля выбраны с учетом того, чтоголовки сваи будут 
расположены не строго по проекту после их установки, так как 
имеютопределенный допуск. В частности, нельзя приварить к ригелям 
нижнюю пяту, так как онаможет оказаться не в центре оси сваи. [3] 
Запрещается использовать деформированные материалы, их 
следует выправить. Правкаможет быть выполнена без нагрева и с 
предварительным нагревом. Холодная правкадопускается только для 
плавно деформированных элементов. 
Решение об усилении поврежденных конструкций или их замене 
новыми должна выдатьпроектная организация. 
Холодную правку следует производить способами, 
исключающими образование вмятин,выбоин и других повреждений 
проката. 
Резка металла производится с использованием огневого способа 
(газокислороднымрезаком) или механического (абразивным кругом с 
электроприводом). 
При производстве монтажных работ не допускаются ударные 
воздействия на сварныедетали при температуре ниже -25°С. 
Монтаж ригелей в проектное положение выполнять 
трубоукладчиком или краном. Выборгрузоподъемного механизма для 
монтажа зависит от высоты установки монтируемого элементана 
опоры. 
Перед подъемом ригелей трубоукладчиком или краном 
необходимо проверитьправильность и надежность закрепления стропа. 
Для подъема применяется кольцевой строп,изготовленный в 
соответствии с ГОСТ 25573-82. 
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Строповку ригелей следует осуществлять в центре, поднимать плавно, 
без рывков,раскачивания и вращения с применением оттяжек; при этом 
стропальщик не должен находитьсяпод стрелой. 
К приварке деталей и конструкции следует приступать после проверки 
точности ихположения в соответствии с рабочим чертежом. 
При опуске на опоры должна быть обеспечена точность положения в 
соответствии спроектом. Точность положения устанавливается по сделанным 
рискам. 
Ригели неподвижных опор (типа ОН) и подвижных опор (типа ОС) 
монтируется всоответствии с рабочими чертежами. 
Работы, связанные непосредственно со сборкой и сваркой стыков в 
проектном положенииследует выполнять с использованием монтажных 
подмостей и страховочных опор. 
Расстроповка выполняется после сварки 1/4 шва с каждой стороны 
заготовки (1 этапсварки). После снятия грузозахватных приспособлений 
выполнить окончательную приваркуригеля (2 этап сварки) к оголовкам сваи 
в соответствии с рабочими чертежами. 
Крепление всех оголовков свай и элементов ригеля к сваям 
производится ручнойэлектродуговой сваркой электродами типа Э-46А для 
стали класса С255, Э-50А для стали класса С345. Высота сварных швов 
принимается по наименьшей толщине свариваемых элементов или6 мм в 
соответствии с рабочими чертежами. 
Сварку конструкции должны выполнять электросварщики, имеющие 
удостоверения направо производства сварочных работ, выданные в 
соответствии с утвержденными Правиламиаттестации сварщиков. 
Антикоррозионная защита должна выполняться в следующей 
технологической последовательности: 
-подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие; 
-подготовка материалов; 
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-нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих 
слоев защитных покрытий с защищаемой поверхностью; 
-нанесение защитного покрытия; 
-сушка покрытия или его термообработка 
Не допускается устройство защитных покрытий во время атмосферных 
осадков. Непосредственно перед нанесением защитных покрытий 
защищаемые поверхности должны бытьпросушены. 
 
2.6 Сварочно-монтажные работы 
 
Выполнению работ по сварочно-монтажным работам на трассе 
предшествует комплексорганизационно-технических мероприятий и 
подготовительных работ: 
-проверка наличия утвержденных операционных технологических карт; 
-назначение лиц, ответственных за качественное и безопасное 
производство сварочно-монтажных работ (прораба или мастера, инспектора 
по контролю качества, бригадира,специалиста по неразрушающему 
контролю); 
-инструктаж членов бригады по охране и безопасности труда с записью 
всоответствующих журналах; 
-проведение аттестации сварщиков и аттестации применяемой 
технологии сварки; 
-устройство вдольтрассового проезда и расчистка полосы отвода от 
снега (в зимнеевремя); 
-подготовка монтажной полосы для сборки и сварки секций труб; 
-вывозка труб и раскладка их вдоль трассы на инвентарные 
раскладочные опоры (мешки спеском или снежные призмы); 
-размещение в зоне производства работ необходимых машин, 
механизмов, оборудованияи инвентаря. 
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Аттестацию технологии сварки и аттестационные испытания 
сварщиков проводить всоответствии с Инструкцией по технологии сварки 
нефтепровода. 
К сварке должны быть допущены сварщики, прошедшие аттестацию в 
соответствии ПБ 03-273-99 имеющие допуск к выполнению данного вида 
работ, а также при наличии у сварщиковдопускных листов. 
Работы по сборке и сварке проводить под непосредственным 
руководством мастера(прораба), имеющего не ниже II-го уровня в 
соответствии с ПБ 03-273-99. Он же осуществляетпооперационный контроль 
качества выполнения сборки, сварки. 
Для предотвращения повреждений теплогидроизоляционного покрытия 
сборка труб намонтажной полосе производится трубоукладчиками, 
оснащенными мягкими полотенцами, амонтажные опоры (лежки) 
оборудуются мягкими накладками. [4] 
Перед сборкой труб в секции (нитку) необходимо убедиться в том, что 
используемыетрубы и соединительные детали трубопроводов имеют 
сертификаты качества и соответствуютТехническим условиям на их поставку 
и, кроме того, должны пройти входной контроль. 
При визуальном осмотре поверхности торцов труб и прилегающих к 
ним поверхностейтруб и соединительных деталей трубопровода, должны 
быть, выявлены недопустимые дефектыи отклонения от геометрических 
параметров, регламентированных ТУ на поставку труб. Нанеизолированной 
поверхности труб и соединительных деталей не допускаются: 
-трещины, плены, рванины, закаты любых размеров; 
-царапины, риски, задиры глубиной более 0,2 мм; 
-гофры, вмятины, местные перегибы; 
-расслоения на концах. 
Трубы должны иметь заводскую разделку кромок. 
Все сварочные материалы должны быть аттестованы для применения, 
отвечатьтребованиям к качеству их изготовления, сварочно-технологическим 
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характеристикам иобеспечивать требуемый уровень прочностных и 
вязкопластических свойств сварныхсоединений. Сварочные материалы 
следует хранить в соответствии с требованиями изготовителей иТУ. 
 
2.6.1 Сборка и сварка линейной части нефтепровода 
 
На трубосварочных базах, предусмотренных в составе временных 
производственных баз,расположенных вблизи с существующими 
площадками БЛП с ПКУ км 374,6 предусматриваетсясварка одиночных труб 
в двухтрубные секции. Двухтрубные секции доставляются к месту монтажа 
на плетевозах. 
Перед сборкой труб необходимо снять инвентарные заглушки и при 
необходимостиочистить их внутреннюю полость от попавшего грунта, снега 
и других загрязнений. 
При сборке соединений на монтажной полосе и при сборке труб 
(секций) на опорах сборкаосуществляется с использованием наружного 
центратора ЦЗН-820. 
Подготовленную к центровке и сборке трубу (двухтрубную секцию) 
перемещают ксваренной плети (секции) трубопровода трубоукладчиком и 
приступают к сборке кольцевыхстыков. 
Сборка стыков на наружном центраторе выполняется на прихватках. 
Количество и размерприхваток при ручной дуговой сварке электродами с 
основным видом покрытияустанавливается не менее 3х длиной 60-100 мм. В 
процессе сварки корневого слоя прихваткиполностью удаляются. 
Прихватки выполняются на расстояние не менее 100 мм от заводских 
продольных швовтруб на параметрах режима сварки корневого слоя шва. 
Снимать наружный центратор разрешается после выполнения не менее 
60% периметракорневого слоя шва сваркой. 
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При этом прихватки должны равномерно располагаться по периметру 
стыка. После снятияцентратора все сваренные участки шва должны быть 
защищены, а концы сваренных участковпрорезаны шлифмашинкой. 
Величина зазора между стыкуемыми кромками труб должна составлять 
2,5-3,5 мм – вслучае применения для сварки корневого слоя шва электродов 
Ø3,0/3,2 мм, и 2,0–3,0 мм – вслучае применения электродов Ø2,5/2,6 мм. 
Максимальная величина наружного смещения кромок не должна 
превышать: 
-2,4 мм для соединений с нормативной толщиной стенки 10,0 мм, а 
такженепосредственного соединения труб с нормативной толщиной стенки 
10,0 мм с трубами(соединительными деталями трубопровода) с толщиной 
стенки 14,0 мм; 
-2,8 мм для соединений с нормативной толщиной стенки 14,0 мм при 
сборке на наружныхцентраторах. 
При производстве работ регулировку положения трубопровода на 
ригелях опор выполнятьво время монтажа. При этом учесть, что поперечные 
сварные стыки трубопровода в процессемонтажа должны выноситься за 
пределы опорной части на расстояние не менее 200мм. 
Замыкающие стыки между компенсатором и прямолинейными 
смежными участкамизавариваются после закрепления трубопровода на 
опорах. Сварочные работы при монтажекомпенсаторов должны выполняться 
с применением наружных центраторов. После окончания сварочно-
монтажных работ в свободный конец монтируемоготрубопровода 
устанавливают инвентарную внутритрубную заглушку для предохранения 
отпопадания снега в период между рабочими сменами. 
При сборке заводские швы следует смещать друг относительно друга 
не менее чем на 100мм. В случае технической невозможности соблюдения 
требований по разведению заводскихшвов, расстояние между смежными 
швами должно быть согласовано в каждом отдельномслучае с 
представителем Заказчика. [5] 
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При скорости ветра более 10 м/с, а также при выпадении атмосферных 
осадков сварочныеработы необходимо производить в инвентарных укрытиях. 
Для кольцевых стыков трубопроводов рекомендуется применять следующие 
сварочныематериалы, указанные в таблице 1: 
 
Таблица 1 – Электроды, применяемые для сварки кольцевых стыков 
линейной части трубопровода 
Электроды Свариваемые трубы 
Назначение Тип по 
ГОСТ 
9467-75 
Марка Диаметр, 
мм 
Нормативное 
значение временного 
сопротивления 
разрыву, МПа 
(кгс/мм2) 
1 2 3 4 5 
Для сварки, 
ремонта 
корневого слоя 
шва и подварки 
изнутри трубы 
Э50А LB-52U/OK 
53.70/Hyundai 
Welding CO. LTD 
(E7016 по AWS A5.1) 
2,5 – 2,6 
3,0 – 3,2 
До 588 (60) 
включительно 
Для сварки и 
ремонта 
заполняющих и 
облицовочных 
слоев шва 
Э50А LB-52U/OK 
53.70/Hyundai 
Welding CO. LTD 
(E7016 по AWS A5.1) 
3,0 – 4,0 До 539 (55) 
Э60 OK 74.70 3,2 – 4,0 539 – 588 (55-60) 
включительно 
 
Перед выполнением сварочных работ электроды необходимо 
прокалить при температуре420 – 450°С в течение 1,5 - 2 ч. Режим прокалки 
контролировать с записью в специальномжурнале. 
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2.6.2 Монтаж байпасной линии 
 
До начала работ по укладке байпасного трубопровода необходимо 
выполнить работы поотсыпке основания и устройству инвентарных опор. 
Все работы по монтажу нефтепровода выполнять в соответствии с ВСН 
012-88. 
Надземные участки трубопровода монтируются поточно-расчлененным 
методом. 
Собранные плети трубопроводов устанавливаются на опоры в 
проектное положение с помощью2х трубоукладчиков ТГ-301. 
Рабочие операции при монтаже трубопровода выполняются в такой 
последовательности: 
-сварка плетей трубопроводов; 
-строповка и подъем плети трубопровода, установка ее на опоры и 
временноезакрепление; 
-расстроповка плети и снятие тросов; 
-сварка стыков уложенной плети; 
-выверка линий трубопроводов на опорах и окончательное закрепление 
её. 
При скорости ветра более 10 м/с, а также при выпадении атмосферных 
осадков сварочныеработы необходимо производить в инвентарных укрытиях. 
Для кольцевых стыков трубопроводов рекомендуется применять 
следующие сварочныематериалы, указанные в таблице 2: 
 
Таблица 2 – Электроды, применяемые для сварки кольцевых стыков 
байпасного трубопровода 
Электроды Свариваемые трубы 
Назначение Тип по 
ГОСТ 
9467-75 
Марка Диаметр, 
мм 
Нормативное 
значение временного 
сопротивления 
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разрыву, МПа 
(кгс/мм2) 
1 2 3 4 5 
Для сварки, 
ремонта 
корневого слоя 
шва и подварки 
изнутри трубы 
Э50А LB-52U/OK 
53.70/Hyundai 
Welding CO. LTD 
(E7016 по AWS A5.1) 
2,5 – 2,6 
3,0 – 3,2 
До 588 (60) 
включительно 
Для сварки и 
ремонта 
заполняющих и 
облицовочных 
слоев шва 
Э50А LB-52U/OK 
53.70/Hyundai 
Welding CO. LTD 
(E7016 по AWS A5.1) 
3,0 – 4,0 До 539 (55) 
Э60 OK 74.70 3,2 – 4,0 539 – 588 (55-60) 
включительно 
 
Перед выполнением сварочных работ электроды необходимо 
прокалить при температуре420 – 450°С в течение 1,5 - 2 ч. Режим прокалки 
контролировать с записью в специальномжурнале. 
 
2.6.3 Сварка захлестов 
 
В зависимости от условий выполнения работ, сварка захлестных 
стыков при ликвидациитехнологических разрывов может производиться по 
трем схемам: 
-схема 1 - оба конца трубопровода свободны и имеют свободу 
перемещения, как ввертикальной, так и в горизонтальной плоскостях; 
-схема 2 - конец одного из стыкуемых участков трубопровода свободно 
перемещается ввертикальной и горизонтальной плоскостях, а другой 
защемлен (подходит к крановому узлу,закреплён на опоре и т.п.); 
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-схема 3 - оба конца соединяемых участков трубопровода засыпаны 
(защемлены), но осисоединяемых участков находятся в пределах, 
соответствующих условиям сборки. 
В соответствии с первыми двумя схемами соединение участков 
трубопровода можетосуществляться сваркой одного кольцевого захлестного 
стыка или вваркой катушки свыполнением двух кольцевых стыков. В 
соответствии с третьей схемой ликвидациютехнологического разрыва 
производят исключительно путем вварки катушки с выполнениемдвух 
кольцевых стыков (или трех стыков - для варианта составной катушки). 
До начала монтажных работ необходимо: 
-очистить наружную поверхность трубопровода на 2 м от торца, а 
также внутреннююполость трубы от возможных загрязнений (снег, лёд, 
грунт и др.); 
-произвести визуальный осмотр. Не допускается любой ремонт 
стыкуемых труб и катушекбез согласования с Заказчиком. 
При монтаже захлеста по схеме 1 подготовительно-сборочные и 
сварочные операцииосуществляются в следующей последовательности: -
подготовить под сварку один из концов трубопровода, уложить его на опоры 
высотой неменее 500 мм; 
-вывесить трубоукладчиком вторую плеть рядом с первой и сделать 
разметку места реза. 
Разметка места реза должна быть выполнена с помощью шаблона, 
чтобы обеспечитьперпендикулярность плоскости реза оси трубопровода; 
-обрезать конец трубы газовой резкой с последующей подготовкой 
фасокспециализированным станком для обработки кромок и/или зачисткой 
шлифовальным кругом. 
Угол скоса кромок должен составить 30-5 градусов, притупление 
1,8±0,8 мм; 
-состыковать трубы путем подъема обрезанной плети 
трубоукладчиками с помощьюмягких полотенец на высоту не более 1,5 м на 
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расстоянии 40-50 м от конца трубы так, чтобыобрезанный конец трубы 
провисал за счет упругих деформаций, что позволит совместить одинконец 
трубопровода с другим; 
-осуществить регулировку зазора в стыке изменением высоты подъема 
трубопроводатрубоукладчиками, установить страховочную опору и 
наружный центратор, выполнитьприхватку для фиксации сборочного зазора; 
-произвести предварительный подогрев стыка и приступить к сварке 
корневого слоя шва. 
В процессе сварки корневого слоя прихватки полностью удаляются. 
После сварки не менее 60%длины корневого слоя шва центратор может быть 
снят. Затем следует доварить корневой слой ивыполнить заполняющие и 
облицовочный слои шва. 
При выполнении захлесточного стыка путем установки катушки 
необходимо изготовитькатушку из труб того же диаметра, той же толщины и 
марки стали, что и соединяемые участкитрубопровода, и уложить ее на 
деревянные или инвентарные опоры (лежки) рядом с траншеей. 
Длина катушки должна быть не менее одного диаметра трубы. 
Подготовка труб к сборке и сварке при врезке катушек (схема 2) 
осуществляется вприведенной ниже последовательности: 
-на торцах труб соединяемых плетей произвести замер (с точностью 1 
мм) их периметровпо внутренней и наружной поверхностям. На основании 
полученных результатов произвестивыбор трубы аналогичного размера и 
класса прочности для изготовления катушки; 
-подготовить катушку длиной не менее одного диаметра трубы с 
разделкой кромок,соответствующей разделке соединяемых труб. На одном из 
торцов катушки целесообразноиметь заводскую разделку; 
-при необходимости освободить не защемленный участок 
трубопровода на длине (80-100м), необходимой для манипулирования 
плетью при сборке стыка захлеста; 
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-приподнять трубоукладчиками не защемленную плеть, установить 
опору и пристыковатькатушку к трубопроводу; 
-произвести предварительный подогрев; 
-выполнить сборку с применением наружного центратора, выполнить 
прихватку,зафиксировав необходимый зазор; 
-приступить к сварке корневого слоя шва. В процессе сварки корневого 
слоя прихваткиполностью удаляются. После сварки не менее 60% длины 
корневого слоя шва центратор можетбыть снят. Затем следует завершить 
сварку корневого слоя и выполнить заполняющие иоблицовочный слои шва; 
-вывесить трубоукладчиком не защемленную плеть с приваренной 
катушкой и разметитьна катушке место реза. Разметка линии реза должна 
быть выполнена с помощью шаблона, чтобыизбежать образования «косого 
стыка»; 
-установить страховочную опору и осуществить газовую резку с 
последующейподготовкой фасок специализированным станком для 
обработки кромок и/или зачисткойшлифовальным кругом. Угол скоса 
кромок должен составить 30-5 градусов, притупление 1,8±0,8мм; 
-поднять трубоукладчиком не защемленную плеть на высоту, 
необходимую длясовмещения с торцом защемленной плети трубопровода. В 
некоторых случаях вблизи зонысварки на поднятом конце трубопровода 
используется второй трубоукладчик; -выполнить предварительный подогрев, 
сборку и сварку второго стыка. 
При монтаже и сварке захлесточного стыка по схеме 3, когда оба конца 
соединяемыхплетей защемлены, не свободны, работы следует проводить в 
следующей последовательности: 
-произвести проверку соосности соединяемых участков трубопровода; 
-выкопать при необходимости приямок, размеры которого достаточны 
для безопасногопроведения работ по сварке и контролю; 
-на торцах труб соединяемых плетей произвести замер (с точностью 1 
мм) их периметровпо внутренней и наружной поверхностям. На основании 
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полученных результатов произвестивыбор трубы аналогичного размера и 
класса прочности для изготовления катушки; 
-изготовить катушку длиной не менее одного диаметра трубы. Катушка 
должна быть тойже толщины, того же диаметра и класса прочности, что и 
соединяемые (основные) трубы, атакже с разделкой кромок (по 
возможности); 
-с помощью трубоукладчика прицентровать катушку к соединяемым 
торцамтехнологического разрыва. Установить страховочную опору; 
-выполнить предварительный подогрев, сборку и сварку. Сварка обоих 
стыковвыполняется одновременно. 
Для сборки стыков захлестов используют наружные центраторы. 
Для повышения качества сборки стык следует собирать с зазором на 
0,5-1 мм меньшерекомендуемого с последующим сквозным калиброванным 
пропилом зазора абразивным кругомтолщиной 2,5-3,0 мм. 
В процессе монтажа захлестного стыка запрещается для установки 
требуемого зазора илиобеспечения соосности труб натягивать или изгибать 
трубы силовыми механизмами, а такженагревать за пределами зоны сварного 
стыка. 
В процессе сварки захлесточного стыка запрещается производить 
изменения параметровмонтажной схемы, зафиксированной к моменту 
завершения сборки. Опуск приподнятого примонтаже участка (участков) 
трубопровода разрешается только после окончания сваркистыка(ов). 
Сварку захлестных стыков следует выполнять без перерывов. Не 
допускается оставлятьнезаконченными сварные соединения захлестов. 
Не допускается сварка разнотолщинных труб при монтаже захлестов. 
Не допускается выполнение захлестов на соединении труба + кривая 
гнутья. 
Работы по ликвидации технологических разрывов следует выполнять в 
светлое время дняпри минимальной среднесуточной температуре (но не ниже 
минус 40°С). 
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После окончания сварки захлестный стык следует накрыть 
термоизолирующим поясом дополного остывания. 
Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить: 
-аттестационные испытания технологии сварки и аттестацию 
сварщиков; 
-контроль исходных сварочных материалов, катушки и концов 
стыкуемых плетейтрубопровода (входной контроль); 
-систематический операционный (технологический) контроль, 
осуществляемый в процессесборки и сварки; 
-визуальный контроль (внешний осмотр), обмер готовых сварных 
соединений; 
-проверку сварных швов неразрушающими физическими методами. 
Все сварочные материалы перед их использованием должны пройти 
входной контроль,включающий проверку наличия сертификатов качества 
завода-изготовителя и их соответствиярезультатам предварительно 
проведенных аттестационных испытаний. 
 
2.7 Методы контроля сварных соединений 
 
Для обеспечения требуемого уровня качества необходимо производить: 
-проверку квалификации сварщиков; 
-контроль исходных материалов, труб и трубных заготовок, запорной 
ираспределительной арматуры (входной контроль); 
-систематический операционный (технологический) контроль, 
осуществляемый впроцессе сборки и сварки; 
-визуальный контроль (внешний осмотр) и обмер готовых сварных 
соединений; 
-проверку сварных швов неразрушающими методами контроля. 
На проекте будут применены следующие методы контроля в указанном 
объеме: 
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-100% стыков – визуальный осмотр; 
-100% стыков – радиографический контроль. 
Сварные соединения захлестов, швы приварки арматуры подвергаются 
дублирующемуконтролю ультразвуковым методом в объеме 100%. 
Контроль сварных соединений металлоконструкций: 
-ВИК – 100%; 
-УЗК, РГК - Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины 
швов. 
Для проведения работ по контролю качества сварных соединений 
используютсяпередвижные лаборатории подрядчика, прошедшие 
аккредитацию на техническуюкомпетентность, а также имеющие лицензию 
Ростехнадзора на проведение работ понеразрушающему контролю. 
При осуществлении контроля сварных соединений неразрушающими 
методамируководствоваться нормативными документами: 
-ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Контролькачества и приемка работ. Часть I; 
-СП 86.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Правила 
производства и приемкиработ. 
 
2.8 Прокладка нефтепровода 
 
Проектируемые участки нефтепровода прокладываются надземно на 
опорах, а также подземно при пересечении с автозимником и в местах врезки 
в действующий магистральный нефтепровод, подлежащий реконструкции. 
 
2.8.1 Укладка надземного нефтепровода 
 
До укладки трубопровода на опоры должны быть выполнены 
следующие организационно-технические мероприятия и подготовительные 
работы: 
37 
 
-назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное 
производство работ; 
-разместить в зоне производства работ необходимые механизмы, 
инвентарь и приспособления; 
-на сваях смонтировать опоры; 
-заизолировать сварные стыки трубопровода и провести контроль 
сплошности изоляционного покрытия с помощью искрового дефектоскопа; 
-получить разрешение на укладку трубопровода; 
Укладку осуществлять с применением мягких полотенец. 
Повреждения изоляционного покрытия нефтепровода, допущенные в 
процессе укладкиустранить до испытаний. 
При укладке изолированного трубопровода должно быть обеспечено: 
-проектное положение трубопровода; 
-сохранность труб и изоляционного покрытия; 
При укладке (монтаже) трубопровода на опоры необходимо все 
строительно-технологические операции выполнять только в пределах 
отведенной полосы земель, ширинакоторой составляет 11 м. 
Монтаж труб (секций) в плеть трубопровода следует производить 
непосредственно впроектном положении, то есть на опорных ригелях. 
Высота подъема конца плети относительно проектного положения 
трубопровода должнасоставлять, как правило, 15-20 см. Исключение 
составляют случаи, когда собираемый стык оказался как раз в том месте, где 
расположена одна из опор (точнее, вблизи нее, на расстояниине менее 200 мм 
от габарита ригеля). В такой ситуации высота подъема конца плети 
должнабыть увеличена до 60-70 см, что обусловлено необходимостью 
создания свободногопространства для работы сварщиков. 
Подача труб и подъем конца плети должны осуществляться плавно, без 
рывков и безраскачивания труб. Невыполнение этого требования может 
привести к повреждениям, каксамого трубопровода, так и опорных 
полухомутов. 
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Сборку и сварку труб (двухтрубных секций) на опорах выполнять в 
соответствии соперационными технологическими картами НТ-РД-820-12-01 
с использованием инвентарныхподмостей или лестниц в зависимости от 
высоты опор. 
После завершения сварочно-монтажных работ следует произвести 
установку изакрепление всех верхних полухомутов на продольно-
скользящих опорах. 
Следующим этапом работ является проверка прямолинейности 
смонтированного участка. 
Если не обнаружено отклонений от требуемого высотного положения 
рабочего участкатрубопровода, то следует произвести окончательный 
монтаж и приварку опор к ригелямсвайных фундаментов в соответствии с 
требованиями рабочих чертежей. 
 
2.8.2 Прокладка подземного трубопровода 
 
При строительстве подземной части трубопровода разработку грунта в 
траншеях производить одноковшовым экскаватором KOMATSU PC-300-8. 
Проектируемая трасса нефтепроводапроходит как по суходолу, так и по 
болотам. Работы по прокладке нефтепровода предусматривается проводить в 
зимний период. 
Для предотвращения смерзания грунта в отвале, работу рекомендуется 
производить захватами, величина которых назначается равной сменной 
производительности укладочной колонны. 
На участках суходолов зимой при промерзании грунтов свыше 0,4 м 
применяется предварительное рыхление. Для рыхления мерзлого грунта 
рекомендуются машины цикличного действия – навесные рыхлители на 
бульдозерах или тракторах мощностью не менее 100 л.с. и машины 
непрерывного действия. При глубине промерзания до 1,2 м рыхление 
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производится одноразовым проходом экскаватора, а свыше 1,2 м – за 
двухразовый проход экскаватора. 
При разработке траншей в прочных мерзлых грунтах грунт в корыте 
траншеи перед проходом экскаватора необходимо рыхлить стоечным 
рыхлителем. 
Прокладку трубопроводов на болотах II и III типов, а также 
обводненных участках следуетпроизводить преимущественно в зимнее время 
после замерзания верхнего торфяного покрова;при этом необходимо 
предусматривать мероприятия по ускорению промерзания грунта на полосе 
для передвижения машин. 
Работы по отрывке траншеи на болотах и обводненной местности 
осуществляются экскаваторами на болотном ходу на уширенных и обычных 
гусеницах с промороженного зимника, сустройством лежневого настила. 
Способ прокладки трубопровода и способ разработки траншей на 
заболоченных земляхдолжны определяться рабочей документацией в 
зависимости от типов болот. 
Распределение методов производства работ по условиям строительства 
и сезонам выполнено следующим образом: 
Разработка траншеи в зимний период: - по суходолу – одноковшовым 
экскаватором; 
-на болотах I типа – одноковшовым экскаватором на болотном ходу; 
-на болотах II типа – одноковшовым экскаватором с промороженного 
зимника; 
-на болотах III типа и на обводненных участках – одноковшовым 
экскаватором на болотном ходу; 
-на реках – одноковшовым экскаватором. 
Обратная засыпка: 
-по суходолу – бульдозером; 
-на болотах I типа – одноковшовым экскаватором на болотном ходу; 
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-на болотах II типа – одноковшовым экскаватором с промороженного 
зимника; 
-на болотах III типа и обводненных участках – одноковшовым 
экскаватором на болотномходу. 
Крутизна откосов траншей, разрабатываемых на суходолах, 
принимается в зависимости отвида грунтов и гидрогеологических условий 
(таблица 8.1 СП 86.13330.2014), разрабатываемыхна болотах, принимается по 
таблице 8.3 СП 86.13330.2014. [5] 
Крутизна откосов для наиболее распространенных по трассе 
нефтепровода грунтов: 
-суглинок – 1:0,5; 
-болота I и II типа – 1:1; 
-болота III типа – 1:1,25. 
Насыпи и обратные засыпки производятся с перемещением и 
разравниванием грунта бульдозерами САТ D6 согласно СП 86.13330.2014 и 
технологическим картам производства работ.Воизбежание заноса траншей 
снегом и смерзания отвала грунта при работе зимой темп разработкитраншеи 
должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. 
Технологический разрыв между землеройной и изоляционно–укладочной 
колоннами должен быть не более двухсуточной производительности 
землеройной колонны. При засыпке трубопровода в зимнее времямерзлым 
грунтом поверх него должен устраиваться валик грунта с учетом 
последующей осадкиего при оттаивании. 
 
2.9 Изоляция стыков трубопровода 
 
Для защиты от коррозии в проекте приняты трубы и детали 
трубопроводов с заводскимизащитными покрытиями усиленного типа. 
Антикоррозионная защита сварных соединений нефтепровода 
выполняется в трассовыхусловиях. 
41 
 
Подземная часть нефтепровода подлежит комплексной защите от 
коррозии защитнымипокрытиями и средствами электрохимической защиты. 
Для обеспечения проектного теплового режима в процессе 
эксплуатации нефтепроводаназемный участок предусматривается тепловое 
изоляционное покрытие, которое наносится наэпоксидное антикоррозионное 
покрытие. 
Состав теплогидроизоляционного и антикоррозионного покрытия 
принят в следующемсоставе: 
-первый слой – эпоксидное покрытие толщиной 0,35 мм; 
-второй слой – пенополиуретан толщиной 100 мм; 
-третий слой – спиральновитой оболочке из оцинкованной стали 
толщиной 1,2 мм первогокласса покрытия. 
Для участков подземной прокладки трубопровода (переходы через 
дороги, ВЛ и коммуникации) используется следующая конструкция: 
-первый слой - эпоксидное покрытие толщиной не менее 0,35 мм; 
-второй слой - пенополиуретан толщиной 100 мм; 
-третий слой - металлополимерная оболочка. 
Антикоррозионная изоляция сварных стыков магистрального 
нефтепровода DN800 выполняется с помощью манжеты 
термоусаживающейся "Тиал-М80" в составе: 
-термоусаживающаяся лента "Тиал-М80"; 
-замковая пластина "Тиал-ЗП"; 
-двухкомпонентный эпоксидный праймер. 
Теплоизоляцию сварных стыков надземного участка: 
-первый слой - сегменты "Пеноплекс 45"; 
-второй слой - манжета термоусаживающаяся "ТИАЛ-М"; 
-четвертый слой - адгезивная лента "ТИАЛ-З"; 
-третий слой - кожух из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. 
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Для подземных участков трубопровода используются скорлупы из 
пенополиуретана толщиной 100 мм, длиной 1000 мм, с кожухом из 
металлополимерной оболочки шириной 1250 мм. 
Подготовка поверхности трубы и нанесение покрытия на сварные швы 
должнавыполняться в соответствии с требованиями проекта, изготовителя 
покрытия и технологическойкарты. 
Перед изоляцией сварных стыков труб необходимо провести 
следующие организационно-технические мероприятия и подготовительные 
работы: 
-получить положительные результаты контроля сварных швов 
неразрушающимиметодами; 
-получить разрешение на изоляцию сварных стыков от инспектора по 
качеству; 
-назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное 
производство работ; 
-провести аттестацию работающих на право выполнения работ по 
изоляции стыковтрубопровода; 
-разместить в зоне производства работ необходимые машины, 
механизмы и инвентарь; - установить укрытия (палатки) над каждым стыком 
для выполнения изоляционных работ,включая все операции. 
Хранить комплектующие материалы необходимые для 
теплогидроизолиции стыковыхсоединений при температуре воздуха от 
минус 60°С до плюс 60°С (указанной в паспорте(сертификате) данного 
материала). Не допускать загрязнения материалов постороннимивеществами 
(масла, мазут, нефтепродукты). 
Выполнять теплогидроизоляцию стыков допускается при температуре 
окружающеговоздуха до минус 25°С. Температура уточняется в соответствии 
требованиями сертификатов, ТУна применяемые материалы. 
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Для работ по очистке и антикоррозионной изоляции стыков 
необходимо, чтобы зазормежду трубопроводом и поверхностью земли 
составлял не менее 0,5м (при изоляции намонтажных опорах). 
До начала выполнения работ для предохранения заводской 
теплогидроизоляции на трубу сдвух сторон от стыка необходимо установить 
защитные экраны. 
В состав работ по нанесению антикоррозионного покрытия сварного 
стыка входят: 
-предварительная очистка зоны сварного стыка; 
-сушка изолируемого участка; 
-пескоструйная очистка изолируемой зоны; 
-подготовка 2-х компонентного эпоксидного праймера; 
-нанесение эпоксидного праймера; 
-сушка эпоксидного праймера. 
В состав работ по нанесению теплоизоляционного покрытия входят: 
-установка полуцилиндров из пенополиуретана на участок трубы 
свободный оттеплоизоляционного заводского покрытия; 
-установка манжеты термоусаживающейся «ТИАЛ-М»; 
-установка адгезивной ленты «ТИАЛ-З»; 
-установка стального оцинкованного кожуха на изолируемый стык; 
При выполнении работ производится контроль качества применяемых 
материалов,операционный и инспекционный контроль работ по изоляции 
стыков, качество изоляционногопокрытия. 
Качество очистки изолируемых поверхностей проверяют внешним 
осмотром. Наизолируемой поверхности не должно быть острых выступов, 
заусенцев, задиров, капель металла,шлака, флюса, копоти, грязи, влаги, 
масла, ржавчины и окалины. Очищенная поверхностьдолжна иметь светло-
серый цвет. 
По окончании работ по нанесению эпоксидного покрытия (праймера) 
необходимопроверить сплошность изоляционного покрытия с помощью 
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искрового дефектоскопа итолщину покрытия. Наличие пропусков, подтеков, 
сгустков, пузырей - не допускается. Толщинаэпоксидного покрытия должна 
быть 0,35 мм. 
В процессе работ по нанесению теплогидроизолированного покрытия 
следуетконтролировать качество установки герметизирующего материала, 
оцинкованного стальногокожуха и крепления оцинкованного стального 
кожуха. 
При выполнении работ ведется журнал в соответствии с ВСН 012-88*, 
Форма 2.14. 
 
2.10 Очистка полости, испытание и внутритрубная диагностика 
нефтепровода 
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2.11 Подключение проектируемого участка к действующему 
магистральному нефтепроводу без остановки перекачки нефти 
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3 Расчетная часть 
 
3.1 Определение параметров и режимов ручной электродуговой 
сварки 
 
Исходные данные для определения параметров и режимов ручной 
электродуговой сварки. 
Для выполнения сварки корневого шва примем электроды типа Э50А 
марок LB-52U, OK 53.70 диаметром 2,5 … 3,2 миллиметра и для 
заполняющих слоев примем электроды типа Э60 марки ОК 53.70 диаметром 
3,2 … 4,0 миллиметра. 
Эквивалент углерода металла [С]э низкоуглеродистых 
низколегированных сталей, независимо от состояния их поставки – 
горячекатаные, нормализованные и термически упрочненные – определяется 
по формуле: 
 
 
15 0,46 %
6 5 15
э
Cr Mo V Nb TiMn Cu Ni
C С B
    
     
 ,  (1)
 
 
где С, Мn, Сr, Мо, V, Ti, Ni, Cu, B – содержание, % от массы, в составе 
металла трубной стали соответственно углерода, марганца, хрома, 
молибдена, ванадия, ниобия, титана, меди, никеля, бора. 
 
1,25 0,3
0,1 0,37 0,46 %
6 5
эC      .
 
 
Температура подогрева составит 50°С. 
 
Общая площадь заполнения разделки будет равна: 
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   2общ 0 0н
2
1,8 30 2 ( 1,8) 30 7 ,
3
А b S S tg q S tg b              (2) 
 
где S – толщина стенки, мм; 
b – величина зазора, b=2 мм;  
q – высота облицовочного слоя, q =2 мм. 
 
   2общ 0 0 2н
2
2 14 14 1,8 30 2 2 (14 1,8) 30 2 7 145,197 .
3
А tg tg мм             
 
Площадь первого корневого слоя: 
 
к
н эл.к7 ,А d   (3) 
 
где .эл кd  – диаметр электрода корневого шва. 
 
к 2
н 7 3 21 .А мм    
 
Площадь заполняющих слоев: 
 
зап
н эл.зап10 ,А d   (4) 
 
где эл.запd  – диаметр электрода заполняющих слоев. 
 
зап 2
н 10 3,5 35 .А мм    
 
Общее количество слоев: 
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общ к
н н
зап
н
,
А А
n
А

  (5) 
145,197 21
3,55 4.
35
n

    
 
Определим силу сварочного тока (А): 
 
1,5
св.к эл.к ,I k d   (6) 
 
св.зап эл.к ,I k d   (7) 
 
где k – коэффициент, зависящий от диаметра стержня электрода; 
dэл – диаметр электродного стержня, мм. 
 
1,5
св.к 37,5 3 194,86 ,I А    
 
св.зап 37,5 3,5 131,25 .I А    
 
Определим напряжение дуги: 
 
д.к св.к0,5
эл.к
0,05
20 1,U I
d
     (8) 
 
д.зап св.зап0,5
эл.зап
0,05
20 1,U I
d
     (9) 
 
д.к 0,5
0,05
20 194,86 1 26,6 ,
3
U В      
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д.зап 0,5
0,05
20 131,25 1 24,5 .
3,5
U В      
 
Скорость сварки (м/ч): 
 
н св.к
св.к к
н
α
,
γ
I
V
А



 (10)
 
 
н св.к
св.зап зап
н
α
,
γ
I
V
А



 (11)
 
 
где α– коэффициент наплавки, α=9,5 г/А·ч; 
ɣ – удельный вес металла, ɣ=7,8 г/см3. 
 
.
9,5 194,86
11,3 / ,
21 7,8
св кV м ч

 
  
 
.
9,5 131,25
4,56 / .
35 7,8
св запV м ч

 

 
 
Погонная энергия (Дж/см): 
 
св.к д.к
п.к
св.к
η
,
I U
g
V
 
  (12)
 
 
св.зап д.зап
п.зап
св.зап
η
,
I U
g
V
 
  (13)
 
 
где η = 0,67 – эффективный КПД дуги. 
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п.к
194,86 26,6 0,67 100
30733 / ,
11,3
g Дж см
  
   
 
п.зап
131,25 24,5 0,67 100
47247 / .
4,56
g Дж см
  
 
 
Радиус изотермы: 
 
п.к0,0056 ,кr g  (14) 
 
п.зап0,0056 ,запr g  (15) 
 
0,0056 30733 0,98 ,кr см   
 
0,0056 47247 1,21 .запr см   
 
Определим глубину проплавления, чтобы убедиться, что притупление 
проплавлено: 
 
к к0,5 ,h r   (16) 
 
зап зап0,5 ,h r   (17) 
 
к 0,5 0,98 0,49 ,h см    
 
зап 0,5 1,21 0,605 .h см    
 
3.2 Проверка нефтепровода на прочность и деформацию 
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Надземные трубопроводы следует проверять на прочность, 
продольную устойчивость и выносливость (колебания в ветровом потоке). 
Проверку на прочность надземных трубопроводов производят по условию: 
 
.N 4 2ψ ,ПР R    (18) 
 
где .NПР –продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и 
воздействий, МПа; 
4 –коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние 
металла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях 
(σПР.N > 0) принимаемый равным единице, при сжимающих (σПР.N< 0) – 
определяемый по формуле: 
 
2
КЦ КЦ
4
2 2
σ σ
ψ 1 0,75 0,5 ,
R R
 
     
 
 
 (19) 
где КЦ –кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления МПа: 
 
Н
КЦ 1 КЦσ ,n    (20) 
 
где НКЦ –кольцевые напряжения от рабочего давления, МПа: 
 
Н BH
КЦσ ,
2 δ
p D


 (21) 
 
Н
КЦ
9,8 0,792
σ 277,2
2 0,014
МПа

 

. 
 
КЦσ 1,15 277,2 318,78 МПа   . 
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2
4
318,78 318,78
ψ 1 0,75 0,5 0,1.
336,52 336,52
 
      
 
 
 
Произведем проверку нефтепровода на прочность. 
59,643 79,55  , условие выполняется. 
 
Проверку на отсутствие недопустимых пластических деформаций 
подземных и производят по условиям: 
 
Н H0
ПР 3 2
H
σ ψ ,
0,9
m
R
k
  

 (22) 
 
Н H0
КЦ 2
H
σ ,
0,9
m
R
k
 

 (23) 
 
где НПР – максимальные суммарные продольные напряжения в 
трубопроводе от нормативных нагрузок и воздействий, МПа: 
 
Н Н H
ПР КЦσ μ σ α ,
2 MIN
E D
E T
R

     

 (24) 
 
где RMIN – номинально допустимый радиус упругого изгиба нефтепровода 
определяется их условий прочности поперечных сварных швов и упругой 
работы металла труб по формуле, м: 
 
H
Н0
3 2 КЦ
H
0,5
,
ψ μ σ α
0,9
MIN
H
E D
R
m
R E T
k
 

      

 (25) 
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где ψ3 – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние 
металла труб, при растягивающих продольных напряжениях ( 0
Н
ПР  ) 
принимается равным единице, а при сжимающих ( 0
Н
ПР  ) определяется по 
формуле: 
 
2
Н Н
КЦ КЦ
3
H H0 0
2 2
H H
σ
ψ 1 0,75 0,5 ,
0,9 0,9
m m
R R
k k

 
 
     
     
 (26) 
 
где 
2
HR  – нормативное сопротивление, которое равно пределу текучести т , 
для нашей марки стали принимаем 
2 380
HR   МПа. 
 
2
3
277,2 277,2
ψ 1 0,75 0,5 0,471
0,825 0,825
336,52 336,52
0,9 1,1 0,9 1,1
 
 
      
     
 
 
5
6 5
0,5 2,06 10 0,82
12672 .
0,825
0,471 336,52 0,3 277,2 12 10 2,06 10 84
0,9 1,1
MINR м

  
 
        

 
 
5
Н 6 5
ПР
2,06 10 0,82
σ 0,3 277,2 12 10 2,06 10 84 149,148 .
2 12676
МПа
 
         

 
 
Произведем проверку нефтепровода на отсутствие недопустимых 
пластических деформаций. 
0,825
149,148 0,471 336,52
0,9 1,1
149,148 149,146
   

 
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0,825
214,5 336,52
0,9 1,1
214,5 316,6
 


 
 
Так как неравенства выполняются, делаем вывод о том, что 
недопустимые пластические деформации нефтепровода отсутствуют. 
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4 Безопасность жизнедеятельности 
 
4.1 Анализ вредных производственных факторов 
 
Работы производятся на открытой местности, освещение естественное 
и искусственное прожекторными мачтами. 
В таблицу 3 сведены данные о фактическом состоянии условий труда 
на рабочей площадке. 
 
Таблица 3 – Фактическое состояние условий труда на рабочей площадке 
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о
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и
я 
1 5.00 
Тяжесть трудового 
процесса 
 10.06.2016  - 3.1 1 
2 5.00 
Напряженность 
трудового процесса 
 10.06.2016  - 2 1 
3 4.50 Шум, дБА 80 10.06.2016 62 - 3.2 1 
4 4.62 Температура, оС 15 … 22 10.06.2016 22,4 - 2 1 
5 4.64 Влажность, % 15 … 75 10.06.2016 64 - 2 1 
6 4.63 
Скорость движения 
воздуха, м/с 
10 10.06.2016 2 … 4 - 2 1 
7 4.68 Освещенность, лк 150 10.06.2016 70 80 2 0,5 
8 4.67 КЕО, % 0,6 10.06.2016 0,6 - 2 0,5 
9 4.66 ТНС, оС 
19,5 … 
23,9 
10.06.2016 17,8 - 2 0,8 
10 4.65 
Тепловое 
излучение, Вт/см2 
140 10.06.2016 1272 - 3.1 0,8 
11 2.00 
Вредные 
химические 
вещества в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 
300 10.06.2016 0 … 50 - 2 1 
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4.2 Сварочные работы 
 
При выполнении сварочных работ необходимо строго выполнять 
требования ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ «Работы электросварочные. 
Требования безопасности», требования охраны и безопасности труда, 
изложенные в нормативных документах и процедурах.  
Основные положения по безопасной организации работ на трассе: 
-к сварочным работам допускаются работники не моложе 18 лет, 
прошедшие соответствующую подготовку, имеющие II группу по 
электробезопасности и I уровень профессиональной подготовки 
(аттестованный сварщик) по системе аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства (САСв), занятых на работах по изготовлению, 
реконструкции, монтажу и ремонту оборудования и объектов, надзор за 
которыми осуществляет Ростехнадзор; 
-аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства 
допускаются к выполнению тех видов деятельности, которые указаны в их 
аттестационных удостоверениях. 
В процессе повседневной деятельности электросварщики должны: 
-применять в процессе работы сварочные аппараты, другое 
оборудование и средства малой механизации по назначению, в соответствии 
с инструкциями заводов-изготовителей; 
-поддержать порядок на рабочих местах, очищать от мусора, снега, 
наледи, не допускатьнарушений правил складирования материалов и 
конструкций; 
-быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 
требований безопасности труда. 
Электросварщики обязаны немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
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угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том 
числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 
Электросварщики не должны приступать к работе при следующих 
нарушениях требований безопасности: 
-отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, 
электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты; 
-отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного 
трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха 
рубильника; 
-недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 
-пожаровзрывоопасных условиях. 
Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности 
должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при 
невозможности сделать это, электросварщики обязаны сообщить об этом 
бригадиру или руководителю работ. 
Запрещается производить сварочные работы при грозе, морозе, 
сильном ураганном ветре со снегом или дождем и гололеде. 
Для зачистки слоев шва после сварки следует пользоваться 
механическими приспособлениями шлифмашинки с металлическими 
щетками и шлифкругами. Для безопасности и удобства работ при сварке 
неповоротных стыков должны устанавливаться инвентарные монтажные и 
страховочные опоры - мешки с песком по обе стороны свариваемого стыка 
так, чтобы расстояние между поверхностью грунта и нижней образующей 
трубыбыло не менее 450 мм. Проводить сварочные работы с использованием 
земляных и снежных призм запрещается. 
Основные положения по безопасной эксплуатации электроустановок и 
электрооборудования при производстве сборочно-сварочных работ на трассе: 
-присоединение к сети и отсоединение от сети энергоустановок и 
электрооборудования, их техническое обслуживание и ремонт в период 
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эксплуатации должны производиться электромонтером или электрослесарем, 
обученным основам электротехники, техники безопасности, всем 
оперативным переключениям по схеме, имеющим квалификационное 
удостоверение и III группу по электробезопасности при обслуживании 
электрооборудования; 
-при использовании для сварочных работ передвижных сварочных 
агрегатов их присоединяют к сети рубильником с блокировкой; 
-все сварочные агрегаты и другое электрооборудование, используемые 
при проведении сборочно-сварочных работ должны быть надежно 
заземлены; 
-при сварке нельзя использовать в качестве заземлителя металлические 
трубопроводы для горючих жидкостей и газов. Для этой цели применяют 
заземлители, металлические конструкции, свариваемую конструкцию, 
стеллажи и подземные трубопроводы любого назначения, кроме указанных 
выше; 
-протягивать провода от сварочных аппаратов к рабочим местам 
сварщиков следует так, чтобы провода не соприкасались со стальными 
канатами, горячими трубопроводами, шлангами ацетиленовых аппаратов и 
газопламенной аппаратурой; 
-заземление электросварочных установок выполняют до включения их 
в электросеть, после чего проводят инструментальную проверку заземления с 
измерением сопротивления заземляющих устройств и составляют акт 
проверки. В дальнейшем такую проверку заземления проводят не реже 
одного раза в год. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. 
Работать без заземления строго запрещается; 
-после монтажа электрооборудования в месте проведения работ 
следует провести проверку сопротивления изоляции электрических цепей 
(кроме аппаратуры пониженного напряжения 60В и ниже) испытательным 
напряжением 1000В в течение одной минуты. В дальнейшем – один раз в год 
мегаомметром на 500В, при этом сопротивление в цепях, электрически 
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связанных с сетью, должно быть не менее I Ом, а в цепях, электрически не 
связанных с сетью, не менее 0,5 Ом. 
-не допускается попадание на изоляцию проводов воды, масла, 
дизельного топлива и прочих нефтепродуктов. 
При использовании газовых баллонов необходимо выполнять 
требования ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением». 
Хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны 
осуществляться лицами, прошедшими обучение. Газовые баллоны будут 
перевозиться на специально оборудованных автомобилях. Перемещение 
баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных 
колпаках на специальных тележках, контейнерах, обеспечивающих 
устойчивость положения баллонов. 
Хранить газовые баллоны в сухих проветриваемых помещениях, 
исключающих доступ посторонних лиц. Запрещается переносить газовые 
баллоны на руках и на плечах. 
Запрещается перевозить и хранить газовые баллоны рядом с горючими 
материалами. 
Пользоваться огнем или курить, если расстояние от мест хранения 
баллонов газом менее 10 м. 
На каждом баллоне должно быть отчетливо выбито клеймо с указанием 
товарного знака изготовителя, номера баллона, фактического веса баллона, 
даты изготовления (испытания), рабочего давления, емкости баллона, ОТК. 
Баллоны с газом должны окрашиваться в присвоенный каждому газу 
отличительный цвет, а также на каждом баллоне должно быть написано 
название газа. Подготовленные к работе баллоны с газом следует защищать 
от воздействия прямых солнечных лучей и устанавливать на специальные 
подставки в вертикальном положении, в стороне от проходов и 
электрических проводов. 
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Перед началом работы все соединительные газовые шланги должны 
быть проверены на исправность, целостность и правильное подключение к 
газовым баллонам. 
При производстве газопламенных работ с применением пропан-
бутановых смесей следует выполнять следующие требования: 
-применять газовые баллоны редукторы и регуляторы, окрашенные в 
красный цвет; 
-не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой 
смесью на рабочем месте; 
-следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым 
зажиганием выпускать через резак образующуюся гремучую смесь паров, 
газов и воздуха. 
 
4.3 Меры обеспечения электробезопасности 
 
При производстве работ следует руководствоваться требованиями 
охраны труда в соответствии со СНИП 12-03-2001, ГОСТ 12,3.003-86*, 
Постановление №390 от 25.04.12г и СП 12-135-2003, Правила по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭЭП, ПУЭ. 
Подрядная организация до начала производства работ обязана 
предоставить: 
-приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство на 
время производства работ; 
-приказ о назначении ответственного лица за надзор эксплуатации 
переносного электроинструмента, светильников, ручных электрических 
машин и разделительных трансформаторов; 
-список лиц, ответственных за безопасное производство работ в 
электроустановках; 
-приказ о предоставлении прав оперативных переговоров 
электротехническому персоналу; 
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-приказ о предоставлении прав оперативных переключений 
электротехническому персоналу; 
-копии удостоверений о проверке знаний и копии протоколов проверки 
знаний по электробезопасности электротехническим персоналом; 
-перечень электрозащитных средств, применяемых в 
электроустановках; 
-копии протоколов испытаний электрозащитных средств; 
-протокол осмотра и проверки электроинструмента; 
При электросварочных работах необходимо соблюдать требования 
безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека; 
-расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 и более; 
-вредных веществ; 
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок; 
-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 
К работе по электросварке допускаются электросварщики, прошедшие 
соответствующую подготовку и имеющие II группу по электробезопасности. 
Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения 
сварочной дуги, сварщик должен носить положенную по нормам спецодежду 
(брюки, одетые поверх обуви, манжеты рукавов куртки завязаны) и 
спецобувь, специальный шлем, закрывающий шею и плечи. Лицо и глаза 
защищать специальной маской или щитом со светофильтром. При устройстве 
и эксплуатации электрических установок и сетей необходимо соблюдать 
требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок». 
Кабельная продукция на площадке должна быть проложена на 
надежных опорах так, чтобы провода находились на высоте не менее 2,5 м 
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над рабочим местом, 3,5 м над проходами и 6 м над проездами, согласно 
ПУЭ. Длина питающих проводов от сети до сварочного аппарата должна 
быть не более 10 м. Максимальная длина сварочного кабеля от сварочного 
аппарата до электрододержателя не должна превышать 50 м. 
Электросварочная установка должна иметь паспорт, инструкцию по 
эксплуатации и инвентарный номер, под которым она записана в журнале 
учета и периодических осмотров. 
Машинисты автокранов и АГП должны иметь допуск не ниже II 
группы по электробезопасности. 
К обслуживанию электросварочных установок допускаются 
специалисты, имеющие специальные удостоверения не ниже III 
квалификационной группы допуска к обслуживанию электроустановок 
напряжением до 1000 В. 
Лица, использующие переносной электроинструмент, светильники, 
ручные электрические машины должны иметь 2 группу по 
электробезопасности. 
Ответственные за безопасное ведение работ должны иметь 
удостоверения не ниже IV квалификационной группы допуска к 
обслуживанию электроустановок. 
В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием 
изоляции токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки 
электрододержателя 
Весь переносной электроинструмент, светильники, ручные 
электрические машины и разделительные трансформаторы должен иметь 
бирки, и занесен в журнал установленной формы. 
Эксплуатация переносного электроинструмента, светильников, ручных 
электрических машин и разделительных трансформаторов должна 
производиться в соответствии с разделом XLIV «Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок». 
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4.4 Мероприятия по безопасному производству работ в темное 
время суток и в неблагоприятных условиях. 
 
Для работающих необходимо создать такие условия, при которых 
неблагоприятное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к 
минимуму. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих 
этих пределов, рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут 
десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчитывается в 
счет рабочего времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания 
человека, какой степени оно не было, следует срочно вызывать врача. 
Для предупреждения обморожений необходимо производить 
индивидуальные и массовые профилактические мероприятия. Массовая 
профилактика осуществляется санитарно-разъяснительной работой, 
своевременным обеспечением, работающих на открытом воздухе, теплой 
одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплением 
транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством 
помещений для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. 
Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в исправном 
состоянии одежды и обуви. 
Помещения для обогрева следует расположить на расстоянии не более 
150м от места работы. 
Освещенность при работе в темное время суток рабочих мест, проездов 
и проходов к ним не должна быть менее 50 лк. 
Освещение ремонтного котлована должно осуществляться 
прожекторами или светильниками во взрывобезопасном исполнении. 
Силовые кабели должны быть уложены на инвентарные стойки в местах, 
исключающих их повреждение и за пределами зоны движения техники. 
При проведении испытаний в темное время суток рабочие площадки, 
посты наблюдателей, приборы, должны быть освещены. 
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Передвижение техники в охранных зонах в темное время суток, кроме 
аварийно-восстановительных работ, запрещается. 
При выполнении аварийно - восстановительных работ в темное время 
суток передвижение и транспортировка транспортных средств разрешается 
только под руководством ответственного лица, назначенного руководителем 
по ликвидации аварии, и группы сопровождения по утвержденным 
маршрутам. 
Маневры техники, развороты, движения задним ходом следует 
выполнять по сигналу ответственного, при этом скорость движения техники 
не должна превышать 3 км/час. 
Перевозку труб на автомобильном или тракторном поезде необходимо 
производить в дневное и в темное время суток – с зажженными фонарями. 
В темное время суток работу с грузоподъемными машинами вблизи 
действующих ЛЭП можно проводить только при отключенной ЛЭП и 
достаточном освещении рабочего места и ЛЭП. 
При работе в зимнее время необходимо соблюдать следующие 
требования: 
-при скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе 
прекращаются при любых, даже небольших отрицательных атмосферных 
температурах (скорость ветра устанавливается по данным местных 
метеостанций);  
-средства для обогрева предоставляются на месте работ или в 
непосредственной близости от места работы; 
-о прекращении работы на открытом воздухе или перерывах должно 
быть сделано распоряжение. Самовольное установление работниками 
перерывов, а также самовольное прекращение работы не допускается; 
-если работы прекращены вследствие низкой температуры или 
сильного ветра, работники должны быть временно переведены на другую 
работу в теплое помещение; 
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-не распространяется на работников, занятых снегоочистительными и 
аварийными работами. 
 
4.5 Расчет освещенности рабочей площадки при проведении работ 
в ночное время 
 
Так как, в определенных случаях, ремонтные работы могут 
производиться в темное время суток, на рабочей площадке требуется 
предусмотреть искусственное освещение. Рабочая площадка имеет 
следующие параметры: длина – 100 метров, ширина – 50 метров.  
Ориентировочное количество прожекторов N , подлежащее установке 
для создания необходимой освещенности, определяется по формуле: 
 
,н
л
m k E A
N
P
  

 (33) 
 
где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников 
света, КПД прожекторов и коэффициент использования светового потока;  
k – коэффициент запаса;  
Ен – нормируемая освещенность, Ен=150 лк;  
Рл – мощность лампы, Вт. [26] 
В прожекторах установлены МГЛ лампы типа ДРЛ мощностью 700 Вт. 
 
0,3 1,7 150 100
11 .
700
N ламп
  
 
 
 
Так как для освещения площадки приняты прожекторные мачты с 3 
прожекторами ПЗС-45, потребуется использовать 4 прожекторные мачты, 
параметры которых приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Технические характеристики прожекторных мачт 
Параметр Значение 
  
Ширина освещаемой площади, м 75 
Высота прожекторной мачты, м 15 
Расстояние между мачтами, м 160 
Прожектор, 
устанавливаемый 
на мачте 
Тип ПЗС-45 
Количество 3 
Мощность ламп, Вт 700 
Параметры 
установки 
прожектора 
Высота, м 15 
Угол наклона, град 20 
Угол между 
оптическими осями 
прожекторов, град 
60 
Коэффициент неравномерности 3 
Удельная мощность, Вт/м2 0,35 
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5 Экономическая часть 
 
В экономической части будут рассчитаны затраты на реконструкцию 
участка нефтепровода без остановки перекачки. 
 
5.1 Расчет затрат на реконструкцию нефтепровода 
 
Затраты на реконструкцию включают: 
-затраты на аренду техники; 
-затраты на измерительные приборы, а также на приборы для контроля 
качества работ; 
-ГСМ; 
-оплата труда персонала, занятого на демонтажных и монтажных 
работах, а также страховые взносы; 
-затраты на изготовление опор; 
-затраты на демонтаж старого трубопровода; 
-затраты на подключение проектируемого участка к действующему 
трубопроводу. 
 
5.2 Затраты на аренду техники и основного оборудования 
 
Стоимость аренды техники определяется на основе ее количества, цены 
за один час работы и продолжительности аренды (30 дней) или 360 часов. 
 
Таблица 5 - Затраты на аренду техники основного оборудования 
№ Наименование Ед. кол 
Цена 
аренды 
за час 
Стоимость 
аренды на 
весь срок 
работ, руб. 
Источник 
цен 
72 
 
1 Бульдозер CAT D6 шт. 2 2000 1440000 
http://smitt.bliz
ko.ru/ 
2 
Экскаватор KOMATSU PC-
300-8 
шт. 2 2500 1800000 
http://ekaterinb
urg.st66.ru/ 
3 
Автосамосвал КаМАЗ-
65115 
шт. 8 1200 3456000 
http://24воров
айка.рф/ 
4 
Автомобиль КаМАЗ 
бортовой-44108 
шт. 10 1300 4680000 
http://krasnoya
rsk.pulscen.ru/ 
5 Автогрейдер ДЗ-99 шт. 1 1200 432000 
http://krasnoya
rsk.spectehinfo
.ru/ 
6 Трактор Т-130, Т-170 шт. 2 1300 936000 
http://barnaul.s
pectehinfo.ru/ 
7 
Тягач Урал 44202 с 
полуприцепом 935900 
шт. 20 1258 9057600 
http://lenoblen
ergostroy.ru/ 
8 
Кран монтажный КС-
45717, МКТ 25,5 
шт. 2 1626 1170720 
http://lenoblen
ergostroy.ru/ 
9 
Кран-манипулятор 4 т на 
базе Камаз-43118 
шт. 1 1700 612000 
http://xn--62-
6kchl2cn2f.xn-
-p1ai 
10 Трубоукладчик ТГ-301 шт. 2 1600 1152000 
https://www.st
royteh.ru/ 
11 Трубоукладчик D155 шт. 3 1700 1836000 
https://exkavat
or.ru/ 
12 
Буровая установка на 
экскаваторе САТ 320 
шт. 2 2600 1872000 
http://www.spe
ceria.ru/ 
13 
Бурильно-сваебойная 
машина БМ-811М 
шт. 2 750 540000 
http://www.sst
ehnika.ru/aren
da_ekskavator
a 
14 
Буровая установка на 
экскаваторе Komatsu 
шт. 2 400 288000 
http://krasnoya
rsk.raise.ru/ 
15 Копровая установка СП49 шт. 4 200 288000 
http://svobodn
yj.stankodrom.
ru/ 
16 
Сварочный Трактор АСТ-
4А 
шт. 3 1500 1620000 
http://izhevsk.
doski.ru/ 
17 
Автогидроподъемник ВС-
22 на базе Газ 
шт. 1 750 270000 
http://kazan.bli
zko.ru 
18 
Электростанция АД100С-
Т400-1Р 
шт. 3 1100 1188000 
http://www.d-
system.ru 
19 Автоцистерна АЦ-10 шт. 10 150 540000 
http://kurgan.fi
s.ru 
20 
Автобетоносмеситель 
АБС-5 
шт. 4 1300 1872000 
http://smitt.bliz
ko.ru 
21 
Пескоструйная установка 
на базе Урал 4320-1912-40 
шт. 1 950 342000 
http://krasnoda
r.budus.ru 
22 Компрессор ПКСД – 5,25 шт. 1 800 288000 
http://krasnoya
rsk.spcteh.ru 
23 
Агрегат наполнительный 
АН-501 
шт. 1 1500 540000 
http://www.pm
karenda.ru 
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24 
Агрегат опрессовочный 
АО-181 
шт. 1 1300 468000 
http://www.str
oy-union.ru 
25 
Лаборатория контроля 
трубопроводов ЛИА-1 
шт. 1 1700 612000 
http://www.aut
omzsa.ru 
26 Вахта Урал-32551 шт. 1 1000 360000 
http://perm.spe
ctehinfo.ru 
27 Вахта Нефаз-4208 шт. 1 2200 792000 
http://krasnoya
rsk.spectehinfo
.ru 
28 
Грузопассажирский УАЗ-
390995 
шт. 1 1500 540000 http://pc01.ru 
29 М/автобус УАЗ-22069 шт 3 1300 1404000 
http://www.aut
orenter.ru 
30 Плетевоз ПВ-91 шт 4 1050 1512000 
http://myrailwa
y.ru 
31 Каток прицепной ДМ-08 шт 1 1450 522000 
http://krasnoya
rsk.spectehinfo
.ru 
32 
Автотопливозаправщик 
Нефаз-66062 
шт. 2 2000 1440000 
http://www.ori
onmotors.ru 
33 Бензопила Урал шт. 2 21 15120 
http://krasnoya
rsk.pulscen.ru 
34 
Поливомоечная машина 
МД 433-03 
шт. 2 900 648000 
https://exkavat
or.ru 
35 
Трактор трелевочный ТДТ-
55 
шт. 1 1500 540000 
http://www.s-
tehnika.com 
36 
Экскаватор с харвестерной 
головкой HITACHI ZX-200 
(EX200) 
шт. 1 1600 576000 
http://krasnoya
rsk.spcteh.ru 
37 
ФорвардерJohnDeere 
1010D 
шт. 1 1200 432000 
https://www.st
royteh.ru 
38 
Харвестер-чипперSilvatec 
878 CH 
шт. 1 1230 442800 
https://www.st
royteh.ru 
39 Корчеватель ДП-3 шт. 1 2000 720000 
http://tehproma
uto.ru 
40 
ППУА УРАЛ 4320-40 
5942FE(ППУА) 
шт. 1 1400 504000 
http://ppua74.r
u 
41 
Мастерская передвижная 
(ПРМ) УРАЛ-4320-1951-40 
шт. 2 1500 1080000 
http://uralspec
mash.ru 
42 
Моб. Диагностический 
комплекс УРАЛ 
(лаборотория) 4320 
(39382) 
шт. 1 1500 540000 
http://uralspec
mash.ru 
43 
Наружный центратор ЦЗН-
820 
шт. 4 1000 1440000 
https://krasnoy
arsk.tiu.ru/ 
44 
Центратор внутренний ЦВ 
81 
шт. 4 1500 2160000 
http://surgut.fl
agma.ru 
 Итого:    52968240  
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5.3 Затраты на измерительные приборы, а также на приборы для 
контроля качества работ 
 
В таблице 6 представлены затраты на измерительные приборы, а также 
на приборы для контроля качества работ 
 
Таблица 6 – Затраты на измерительные приборы, а также на приборы 
для контроля качества работ 
№ 
п/
п 
Наименование Ед.изм. 
Кол-
во 
Цена с 
НДС, 
тыс. 
руб. 
Стоимость 
с НДС, 
тыс.руб. 
Источник цен 
1 
Нивелир PROF-X20 с 
нивелирными рейками 
шт 2 10990 21980 
http://www.po
wertool.ru 
2 
Теодолит 3Т-5КП (или 
аналоги 4Т15П, 4Т30П, 
ТЕО-020) 
шт. 1 53946 53946 
http://krs-
gsi.ru 
3 
Тахеометр электронный 3ТА5 
«Р» (или аналог SE510L, TS 
3303, 
TS 3603) 
шт. 1 170000 170000 
http://www.ge
o-spektr.ru 
4 
Светодальномер «Блеск» (или 
аналоги КТД-1, КТД-2) 
шт. 1 20000 20000 
http://geo-
bazar.ru 
5 Высотомер ВК-1 шт. 2 1180 2360 
http://pribori-
energetika.ru 
6 
Лупа просмотровая с 
подсветкой 
шт. 1 990 990 
https://www.4
glaza.ru 
7 Лупа мерительная ЛИ-2- 10х шт. 1 2200 2200 
http://sturman.
ru 
8 Рулетка металлическая 5 м шт. 2 170 340 
http://www.vs
einstrumenti.r
u 
9 Рулетка 50 м шт. 2 1719 3438 
https://www.o
zon.ru 
10 Набор ВИК с аттестацией шт. 2 7790 15580 
https://krsk.av
erus-pribor.ru 
11 
Рентгеновский аппарат с 
комплектом аксессуаров для 
выполне- 
ния контроля Арина-09 
шт. 2 299500 599000 
http://ank-
ndt.ru 
12 
Термометр контактный или 
пирометр ТК-3М 
шт. 2 46486 92972 
https://flukesh
op.ru 
13 
Индикатор трещин 
электромагнитный ЭМИТ-1М 
шт 2 143000 286000 
http://defektos
kopi.ru 
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5.4 Расчет стоимости ГСМ 
 
При определении потребности в ГСМ были использованы нормативы    
ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, 
бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и 
механизмов». При расчете топлива и смазочных материалов для 
транспортных машин использованы удельного нормы потребления топлива 
на 100 км пробега. Вся используемая строительная техника, агрегаты и 
механизмы, автомобильный транспорт работают на дизельном топливе.  
Общий расход ГСМ приведен в таблице 7: 
 
Таблица 7 - Общий расход и стоимость ГСМ 
Наименование 
показателя 
Вид ГСМ 
Дизтопливо Масла для двигателей 
дизельных 
Расчетная потребность в 
ГСМ, т 
59 13 
Цена за тонну с НДС 31000 40100 
Стоимость  1829000 521300 
Итого 2350300 
 
Источник цен: http://krasnoyarsk.pulscen.ru 
 
5.5 Заработная плата рабочих и страховые взносы 
 
30 рабочих дней, общее количество часов 360. 
В таблице 8 представлена списочная численность основных рабочих, а 
14 Дозиметр ДКГ РМ-1203М шт. 2 15500 31000 
http://pro-
spec.ru 
15 
Намагничивающее 
устройство «Магус-М» 
шт. 1 20160 20160 
http://www.ew
est.ru 
 Итого:    1319966  
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в таблице 9 расчет затрат на оплату труда 
Таблица8 – Списочная численность основных рабочих 
№ п/п Наименование специальности рабочего Количество 
1 Машинист экскаватора 3 
2 Водитель 4 
3 Машинист трубоукладчика (автокрана) 5 
4 Машинист бульдозера 3 
5 Машинист (трактора с навесным обор.) 4 
6 Стропальщик 6 
7 ИТР 4 
8 Техник 2 
9 Сварщик 4 
10 Сторож 1 
11 Дефектоскопист 2 
12 Лаборант 2 
 Всего 40 
 
Таблица9 - Расчет затрат на оплату труда 
Должность 
Коли- 
чество 
Ставка 
за час 
работ
ы руб. 
Оклад 
за 
период 
ремонт
а руб. 
Районный 
коэффициент 
30% от оклада 
, руб. 
Северная 
надбавка 
30% от 
оклада, 
руб. 
Итого 
на 
одного 
работн
ика, 
руб. 
Фонд 
заработ-
ной 
платы, 
руб. 
Стропальщик 6 110 39600 11880 11880 63360 380160 
ИТР 4 200 72000 21600 21600 115200 460800 
Техник 2 160 57600 17280 17280 92160 184320 
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Сварщик 4 195 70200 21060 21060 112320 449280 
Сторож 1 100 36000 10800 10800 57600 57600 
Дефектоско-
пист 
2 200 72000 21600 21600 115200 230400 
Лаборант 2 140 50400 15120 15120 80640 161280 
Итого: х х х х х х 1923840 
 
Затраты на страховые взносы  вычисляются как 30% от фонда 
заработной платы. В данном случае получается, что на страховые взносы 
уходит 577152 рубля. 
 
5.6 Расчет затрат на изготовление опоры магистрального 
нефтепровода 
 
Исходными данными для расчета затрат на изготовление опор являются 
стоимость металла 40000 рублей за тонну, стоимость изготовления 100000 
рублей за тонну. Источник цен: http://krasnoyarsk.pulscen.ru 
Стоимость изготовления непосредственно самой опоры рассчитывается  
исходя из веса опоры.  
Вес опоры приблизительно равен 1800 кг. 
Стоимость металла для изготовления данной опоры составит 72000 
рублей, а стоимость изготовления опоры 180000 рублей. 
Суммарная стоимость опоры: 252000 рублей. 
В расчете стоимости реконструкции трубопровода взят участок 
протяженностью 23,28 км. Нужно определить, сколько опор будет 
установлено на данном участке.  Данные опоры устанавливаются вдоль 
нефтепровода каждые 24 м.  
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23280
970
24
Q шт 
 (34)
 
 
Полученные данные занесем в таблицу 10. 
 
 
Таблица 10 – Изготовление опоры 
 
Детали 
Цена за 1 
тонну, руб. 
 
Вес 1 
штуки, кг 
Цена за 1 
штуку, 
руб. 
 
Количество  
Стоимость 
с НДС, руб. 
Металл для опоры 40000 1800 72000 970 69840000 
Стоимость 
изготовления опоры  
100000 1800 180000 970 174600000 
Итого:     244440000 
 
5.7 Затраты на демонтаж старой трубы 
 
Стоимость аренды техники определяется на основе количества, их цен 
и продолжительности аренды (14 дней) 168 часов. 
Стоимость аренды техники для демонтажа представлена в таблице 11 
 
Таблица 11 - Затраты на аренду техники для демонтажа. 
№ Наименование Ед. кол 
Цена 
аренды 
за час 
Стоимость 
аренды на 
весь срок 
работ, руб. 
Источник 
цен 
1 Бульдозер CAT D6 шт. 2 2000 672000 
http://smitt.bliz
ko.ru/ 
2 
Экскаватор KOMATSU PC-
300-8 
шт. 2 2500 840000 
http://ekaterinb
urg.st66.ru/ 
3 
Автомобиль бортовой 
КаМАЗ-44108 
шт. 10 1300 2184000 
http://krasnoya
rsk.pulscen.ru/ 
79 
 
 
5.8 Затраты на подключение проектируемого участка к 
действующему магистральному нефтепроводу без остановки перекачки 
нефти 
 
Для осуществления подключения проектируемого участка к 
действующему магистральному нефтепроводу без остановки перекачки 
нефти используется технология Т.Д. Вильямсон. Стоимость оборудования 
для врезки под давлением по данной технологии составляет 2336313 рублей. 
Источник: http://www.tenderguru.ru/ 
 
5.9 Смета затрат 
 
В таблице 12 приведена смета на реконструкцию нефтепровода, 
состоящая из вышеперечисленных затрат. 
 
Таблица 12 – Смета затрат на ремонт без остановки перекачки 
Показатели Стоимость, руб. 
1. Затраты на аренду техники 52968240 
2. Измерительные приборы, а также приборы 
для контроля качества работ 
1319966 
3. ГСМ 2350300 
4 Трубоукладчик ТГ-301 шт. 2 1600 537600 
https://www.st
royteh.ru/ 
5 Трубоукладчик D155 шт. 3 1700 856800 
https://exkavat
or.ru/ 
6 
Электростанция АД100С-
Т400-1Р 
шт. 3 1100 554400 
http://www.d-
system.ru 
7 Вахта Урал-32551 шт. 1 1000 168000 
http://perm.spe
ctehinfo.ru 
8 
Автотопливозаправщик 
Нефаз-66062 
шт. 2 2000 672000 
http://www.ori
onmotors.ru 
 Итого:    6484800  
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4. Оплата труда 1923840 
5. Страховые взносы 577152 
6. Затраты на демонтаж 6484800 
7. Затраты на опоры 244440000 
8. Затраты на подключение проектируемого 
участка к действующему трубопроводу 
2336313 
Итого: 312400611 
 
Структура затрат представлена на рисунке 1 
Рисунок 1 – Структура всех затрат на реконструкцию 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной работе была рассмотрена технология проведения 
реконструкции участка магистрального нефтепровода. Были описаны 
подготовительные, земляные, сварочно-монтажные работы, установка 
надземных опор, очистка и испытание трубопровода на прочность. 
В расчетной части работы были определены параметры и режимы 
ручной электродуговой сварки, была произведена проверка нефтепровода на 
прочность, деформацию и выносливость. 
Проведение реконструкции магистрального нефтепровода позволяет 
обеспечить надежную эксплуатацию трубопровода и продлевает срок его 
службы. 
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